



বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

‘স্বাধীনতা ভবন’

৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

প্রশাসন বিভাগ

(www.bffwt.gov.bd)



স্মারক নম্বর-৪৮.০১.০০০০.১০২.৪০.০০৫.২৩.১ ৬৬৭

তারিখ: ২০ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৩ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি:

বিষয়ঃ ই-গভর্নেন্স ও বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪-এর ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ-২০২৪খ্রি:) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ই-গভর্নেন্স ও বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪-এর ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ-২০২৪খ্রি:) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সদয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক ০৪ (চার) ফর্দ।

(এস এম মাহাবুবুর রহমান)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ফোন: ২২৩৩৮১৮১৩

ই-মেইলঃ-md@bffwt.gov.bd

সচিব

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিবহন পুল ভবন

সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা

দৃঃ আঃ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

অনুলিপি:

০১। পরিচালক, অর্থ/কল্যাণ ও গবেষণা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।


০২। পরিচালক (বাণিজ্য ও উন্নয়ন) ও ফোকাল পয়েন্ট, ইনোভেশন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।


০৩। সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি) ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট, ইনোভেশন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা
(ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন বক্সে আপলোড নিশ্চিত করার জন্য)


০৪। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ-২০২৪) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
(দপ্তর/সংস্থার জন্য)

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪					৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মোট অর্জন	মন্তব্য
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
০১	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	১৬/০৩/২৪	২৩/০৩/২৪	৩০/৩/২৪	০৬/০৪/২৪	১৩/৪/২৪	০৫/০৩/২৪	-	একাউন্টিং সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।
০২	[২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা।	[২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৫	৪	৩	২	১	-	ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত আছে	-	-
০৩	[৩.১] ইনোভেশন শোকেজিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত।	তারিখ	৮	০৯/০৫/২৪	১৬/৫/২৪	২৩/০৫/২৪	৩০/৫/২৪	০৮/৬/২৪	-	-	আওতাধীন অফিস না থাকায় প্রযোজ্য নয়
০৪	[৪.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৮০%	৭৫%	৭০%	৬৫%	৬০%	-	-	-
০৫	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৭	৪	৩	২	১	-	(১) ২৮/১০/২৩	-	-
		[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	১	-	-	-	আওতাধীন অফিস না থাকায় প্রযোজ্য নয়
০৬	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন।	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৫	২	-	১	-	-	০৭/১২/২৩	-	-
		[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	৪	২৫/০৩/২৪	০৮/০৪/২৪	১৫/০৪/২৪	২২/০৪/২৪	২৯/৪/২৪	২৪.০৩.২৪	-	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত


মোঃ আব্দুল মবিন সরকার
উপ-সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
প্রশাসন বিভাগ
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট


মোঃ আব্দুল মবিন সরকার
উপ-সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট


০৬/০৪/২৪
মোঃ বিজয় কুমার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট